
 

 
 

 

 

 

Beschluss Gemeinderat 

03. Februar 2026 

 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e ni ch t gef unde n wer den .  

19/2026  

V2 
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VERKEHR, TOURISTIK 

Privater und öffentlicher Verkehr, Verkehrspolitik 

 Verkehrs- und Parkierungskonzept Mönchaltorf 

Umsetzung von sechs verschiedenen Tempo 30 Zonen sowie Umgestaltung 

der Rällikerstrasse in eine Tempo 30 Strecke 

Genehmigung Kreditabrechnung 

Antrag an die Gemeindeversammlung 
 

Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 18. März 2024 hat die Gemeindeversammlung einen Investitionskredit von 

Fr. 235’000.-- für die Umsetzung von sechs verschiedenen Tempo 30 Zonen sowie die Umgestaltung 

der Rällikerstrasse in eine Tempo 30 Strecke genehmigt. 

 

Abrechnung 

Bezeichnung Kostenvoranschlag in Fr. Betrag in Fr. 

Markierung insgesamt 21’782.15 29’268.55 

Signalisationen und Einbau insgesamt                      42’159.00  53'941.95 

Projektkosten                                                              88'642.00 88'477.65 

Ausführung,Bauleitung  und Planung                         36'500.00  34'942.10 

Reserve und diverses  45'800.00 6'780.80 

Rundung 116.85 0.00 

Baukosten 235'000.00 213'411.05 

Die Kosten verstehen sich inkl. 8.1% Mwst. 

 

Kostenübersicht 

Kreditantrag vom 18.März 2024 235'000.00 

Kreditabrechnung vom 18. Juni 2026 213'411.05 

Kredituntschreitung 21’588.95 
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Die Kreditunterschreitung ist auf eine geringere Anzahl unvorhergesehener Ereignisse zurückzufüh-

ren. Im Rahmen der Projektierung wurden angemessene finanzielle Reserven vorgesehen, um mög-

liche zusätzliche Massnahmen und projektspezifische Unsicherheiten abdecken zu können. 

In mehreren Teilbereichen konnten die erforderlichen Massnahmen jedoch ausschliesslich durch 

Markierungen und Signalisationen umgesetzt werden, wodurch bauliche Eingriffe nicht erforderlich 

waren. Dies führte stellenweise zu erhöhten Aufwendungen für Markierungen und Signalisationen 

(unter anderem im Bereich der Kreuzung bei der Kinderkrippe auf der Südstrasse). Insgesamt muss-

ten die vorgesehenen Reserven jedoch nur teilweise beansprucht werden; rund die Hälfte der einge-

planten Reserven konnte eingespart werden. 

 

Folgekosten 

Bei den Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Verzinsung) dieses Projekts legt der Gemeinderat 

für die planmässigen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen gemäss § 30 VGG den Mindeststan-

dard fest. Für die planmässigen Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten ergeben sich folgende Beträge: 

Anlagekategorie Nutzungs

dauer 

Basis Betrag 

Übrige Tiefbauten, Erneuerungsunterhaltsinvestitionen 20 213'411.05 10'670.557 

 

Beschluss 

1. Der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2026 wird beantragt: 

1.1 Die Kreditabrechnung betreffend die Umsetzung von sechs verschiedenen Tempo 30 Zo-

nen sowie die Umgestaltung der Rällikerstrasse in eine Tempo 30 Strecke, mit Ausgaben 

von Fr. 213'411.05 und einer Kreditunterschreitung von Fr. 21'588.95, wird genehmigt. 
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2. Beschlusszustellung an: 

 Gemeinderat (Axioma) 

 Bereichsleiter Werke; per Mail 

 Leiter Werkdienst; per Mail 

 Bereichsleiter Allgemeine Verwaltung; per Mail 

 Finanzbuchhaltung; per Mail 

 Rechnungsprüfungskommission (Extranet) 

 zu den Akten 

 

 
 

 

 

Gemeinderat Mönchaltorf 

  

Urs Graf 

Gemeindepräsident 

Cornelia Müller 

Gemeindeschreiberin 
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